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1-BOÎTES À IDÉES

Dépôt des idées
ou micro-projets

Mois
2023Années

Compilation des
idées ou micro-
projets

Phase de tri  et de classif ication.
Première présélection.

Phase de co-construction  et
d'analyse des 100 projets
sélectionnés

Mise au vote des
100 projets

2 avril  au
28 avril
(version

papier) et
le 1 juin (en

ligne)

2 mois

4 mois

4 mois

2024

2 mois

Durée

Intégration des 7
projets lauréats au
SDTCDD Indéterminée

Réalisation des
projets

Non
définie

2-ATELIERS PARTICIPATIFS

Années X

Mise en place des
ateliers
participatifs

Mois
2023Années

Phase d'analyse et
co-construction des
3 projets.

1 avril

4 mois

2024

Non
définie

Durée

Intégration des 3
projets lauréats au
SDTCDD

Réalisation des
projets

Années X

RÉTROPLANNING DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE
"MOBILITÉS AU FENUA"

Comité de suivi

Comité de suivi

Périodes de suspens

Indéterminée


